Муниципальное общеобразовательное бюджетное  учреждение

основная общеобразовательная школа № 23 Новокубанска

муниципального образования Новокубанский район

П Р И К А З

 29.04.2011       
№ 85/1                                             

О проведении внутришкольного

контроля по введению ФГОС НОО


 В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО в образовательном учреждении и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС НОО в образовательном учреждении. (Приложение 1).

2. Утвердить план  методической работы по внедрению ФГОС НОО в школе (Приложение 2).

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) (Приложение 3).
     4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 Директор                                                        

           
В.П.Притула
                                                    Приложение 1

к приказу № 85/1  от     29.04.2011г.
Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО
Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС НОО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС НОО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС НОО.
	№ п/п
	Объекты контроля
	Субъекты контроля
	Сроки контроля
	Подтверждение выполнения (документы)
	

	
	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	I.  Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
	

	1
	Решение органа государственно-общественного управления (Совет школы) о введении в ОУ ФГОС НОО
	Заместители директора по УВР
	Март 2011 г.
	Март 
2011 г.
	Протокол Совета школы, на которой принято решение о введение ФГОС НОО в ОУ
	

	2
	Подготовка проекта  приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО
	Заместители директора по УВР
	Март 2011 г.
	Март 
 2011 г.
	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО 
	

	3
	Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2011-2012 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Апрель 2011 г.
	Август  
 2011 г.
	Приказ о разработке ООП на 2011-2012 учебный год
	

	4
	Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год
	Заместители директора по УВР
	Апрель 2011 г.
	Август 
 2011 г.
	Приказ об утверждении ООП на 2011-2012 учебный год
	

	5
	Подготовка проекта  приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО 
	Заместители директора по УВР
	Апрель 2011 г.
	Апрель 
 2011 г.
	Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС НОО
	

	6
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней
	Администрация школы
	В течение 2010-2011 учебного года
	В течение 2010-2011 учебного года
	Перечень документов, включенных в банк
	

	7
	Разработка и утверждение плана мероприятий  введения ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	Январь 2011 г.
	Апрель 2011 г.
	Наличие плана мероприятий 
	

	8
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня)
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август
2011 г.
	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010  № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 учебный год»
	

	9
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования  основной образовательной программы начального общего образования в ОУ и утверждение данной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г
	Август 2011г.
	Наличие программного документа
	

	10
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август
2011 г.
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций
	

	11
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Администрация школы
	Апрель 2011 г.
	Август

2011 г.
	Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении
	

	12
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август

2011 г.
	Наличие программ по учебным предметам


	

	13
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ


	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август 2011 г.
	Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности


	

	14
	Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август

 2011 г.
	Наличие  документа


	

	15
	Разработка  и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС НОО
	Администрация школы, координационный совет, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август

2011 г
	Наличие документа, приказ об утверждении
	

	16
	Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС НОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Август

2011 г
	Наличие плана, приказ об утверждении плана
	

	17
	Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ
	Администрация школы
	
	
	
	

	II.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
	

	1
	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Администрация школы, главный бухгалтер
	Январь

2011 г
	Август

 2011 г
	Информация об объемах расходов
	

	2
	Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО
	Администрация школы, главный бухгалтер
	Январь

2011 г
	Август

 2011 г
	Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем
	

	III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
	

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в ОУ
	Администрация школы
	Март 2011 г
	Март 

2011 г
	Приказ ОУ о создании рабочей группы
	

	2
	Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, координационный совет, учреждения дополнительного образования
	Апрель 2011 г
	Август

2011 г
	Наличие плана работы
	

	3
	Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Март

2010 г
	Май 

2011 г
	Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч. году
	

	4
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НГОО. 

Проведения анкетирования.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Апрель 2011 г
	Август 

2011 г
	Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем.
	

	IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО
	

	1
	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС НОО (анкетирование, собеседование)
	Заместители директора по УВР 
	Март 2011 г
	Апрель 2011 г
	Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС
	

	2
	Организация консультационной методической поддержки учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)
	Администрация школы
	Январь 2011г
	Апрель

2011 г
	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС НОО
	

	3
	Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС)
	Заместители директора по УВР
	Январь 2011 г
	Август 

2011 г
	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам  введения ФГОС НОО на момент предоставления информации
	

	V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО
	

	1
	Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС НОО
	Администрация школы
	Январь 2011 г
	Август

2011 г
	Протокол  общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте
	

	2
	Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Январь 2011 г
	Август

 2011 г
	Адреса информационных ресурсов
	

	3
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях.
	Рабочая группа по введению ФГОС НОО
	Март 2011г
	Август

 2011 г
	Информационная справка
	

	4
	Создание  в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС НОО
	Администрация школы
	Март 2011 г
	Август 

2011 г
	Наличие раздела о ФГОС НОО
	

	VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО
	

	1
	Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС НОО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО, координационный совет по введению ФГОС НОО
	Январь 2011 г
	Май

2011 г
	Наличие протоколов оценки
	

	2
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие плана
	

	3
	Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие информации об оснащении
	

	4
	Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа
	

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО
	В течение уч. года
	В течение уч. года
	Наличие доступа
	


